



Da compilare a cura del Capo Reparto

Reparto interno committente dell'appalto	<input type="checkbox"/> Servizi di rete <input type="checkbox"/> Servizi ambientali <input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione pubblica
Descrizione dei lavori	Ottimizzazione energetica impianti di illuminazione pubblica – integrazione Nel comune di Merano si intende migliorare la sicurezza pubblica della passeggiata lungo Passirio tra il Ponte del Teatro e il Ponte della Posta. Per questo motivo saranno installate nuove infrastrutture per audio, video e WIFI sul lato del torrente Passirio e saranno spostate o rinnovate le posizioni di alcuni pali dell'illuminazione pubblica esistenti. Per i nuovi pali dell'illuminazione, concepiti come pali storici, dovranno essere realizzate nuove fondazioni. L'area dei lavori si trova nel centro di Merano, pertanto i lavori verranno eseguiti a tratti, alternando le barriere.
Codice CUP	<input checked="" type="checkbox"/> SI codice G32E210002100007 <input type="checkbox"/> Non necessario
Registrazione programma annuale Provincia Bolzano	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Importo base d'asta	€ 118'086,43
Costi sicurezza	€ 2'172,01
Importo complessivo	€ 120'258,44
Finanziamento	<input type="checkbox"/> mezzi propri <input checked="" type="checkbox"/> contributi comunali <input type="checkbox"/> contributi provinciali <input type="checkbox"/> altro.....
Provvedimento di approvazione interna del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> delibera CDA n 109 data 21/11/2023 <input type="checkbox"/> Autorizzazione Direzione del..... <input type="checkbox"/> altro.....
Spesa prevista nel piano investimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI – Esercizio finanziario..... capitolo..... <input type="checkbox"/> NO

Concessione edilizia	<input type="checkbox"/> SI – Comune din.....data..... <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Non necessaria perché.....
Acquisizione ulteriori pareri, nulla osta, approvazioni prescritte	<input type="checkbox"/> SI – indicare quali..... <input type="checkbox"/> NO indicare quali..... <input checked="" type="checkbox"/> Non necessari
Piena disponibilità immobili o terreni per realizzare i lavori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Documentazione di progetto	<ul style="list-style-type: none"> - relazione generale <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - relazioni specialistiche <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - relazione geologica <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - elaborati grafici <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - calcoli esecutivi strutture <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - calcoli esecutivi impianti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - piano di manutenzione dell'opera <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> non pertinente - piano di sicurezza e coordinamento <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - computo metrico estimativo e quadro economico <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - cronoprogramma <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> non pertinente - elenco prezzi unitari e analisi prezzi <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - capitolato speciale d'appalto condizioni generali <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - capitolato speciale d'appalto condizioni particolari <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> non pertinente - piano particolare d'esproprio <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> non pertinente <input type="checkbox"/> altro.....
Progettista	<input type="checkbox"/> interno – nominativo..... <input checked="" type="checkbox"/> esterno – nominativo Ing. Roberto Beneduce Autorizzazione incarico.....
Direttore lavori	<input type="checkbox"/> interno – nominativo..... <input checked="" type="checkbox"/> esterno – nominativo Ing. Roberto Beneduce Autorizzazione incarico.....
Coordinatore Sicurezza	<input type="checkbox"/> interno – nominativo..... <input checked="" type="checkbox"/> esterno – nominativo Ing. Roberto Beneduce Autorizzazione incarico.....
Collaudatore	Necessario Collaudatore per strutture

	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Necessario Collaudatore tecnico - amministrativo <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Verifica Progetto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> interna – a cura di..... <input type="checkbox"/> esterna – a cura di..... <input checked="" type="checkbox"/> NO Motivazione : non serve , visto progetto è sotto 1 Mio.
Validazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> interna – RUP.....data..... <input checked="" type="checkbox"/> NO Motivazione: non serve , visto progetto è sotto 1 Mio.
Responsabile interno fase progettuale (pre gara)	Nome: PI Stefan Mutschlechner
Responsabile interno fase esecutiva (controllo esecuzione del contratto)	Nome: PI Stefan Mutschlechner
Selezione offerta migliore	<input checked="" type="checkbox"/> solo prezzo <input type="checkbox"/> prezzo e qualità <input type="checkbox"/> solo qualità
Tipologia di gara	<input checked="" type="checkbox"/> secondo soglie regolamento (negoziata ad invito) <input type="checkbox"/> gara aperta in ogni caso
Varie	

Firme

Capo Reparto: Stefan Mutschlechner data.....

Per presa visione e autorizzazione

RUP: Sonja Troiani data.....

A cura Ufficio Appalti

Nome del fascicolo.....

Protocollo interno

Note/osservazioni.....