


Scheda progetto

Nome progetto:	Presscontainer Sinigo	Codice progetto:	2015.01 REP
Tipologia progetto:	investimento	Categoria progetto:	piccola portata
Project manager:	Igor Fava	Progetto proposto da:	GdL Press 2015

Fase del progetto: (barrare)



Descrizione progetto: Relizzare un sito Presscontainer per Sinigo, zona piazza Vittorio Veneto che includa isole raccolta plastica, differenziata umido e possa ospitare settimanalmente il minicentro di riciclaggio

Obiettivi progetto:

1. Eliminare cassonetti
2. Aumentare sensazione di pulizia

Organizzazione di progetto:	Committente	Team di progetto
	ASM	Fava-Norcia-Studio Bubola. Al bisogno : Mutschlechner, Ferrazzi

Durata progetto:	Data di inizio	Data di fine progetto
	15/01/2015	30/10/2024

Budget progetto:	Tipologia costi	Importi
	Costi complessivi	€ 340.000 € (di cui rimangono da investire ca. 220.000)
	<i>di cui nella fase di pianificazione</i>	€ già eseguita
	Fabbisogno di risorse interne	< in h >
	<i>di cui nella fase di pianificazione</i>	Ca. 1 mese da qui in avanti

Input di progetto: piano estensione presscontainer : incontro con la Giunta del 2015

Rischi legati al progetto:

1. Vedasi allegato
- 2.
- 3.

Data presentazione: 27/02/2024

Il committente di progetto:

Claudio Vitalini

CdA, Feb. 2024

(data approvazione: _____)

Il project manager:





Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A. | Stadtwerte Meran AG

Categorizzazione dei progetti / Projektkategorisierung

Categorizzazione dei progetti

Progetti ASM Merano di tipo "Investimento SA"

Presscontainer Sinigo

Criterio	Descrizione	Valutazione			Risultato
		1 punto	2 punti	3 punti	
Budget di progetto	Importo in € - costi esterni	< 40.000	40.000 - 210.000	> 210.000	2
Impiego di risorse interno	Giornate uomo	< 12,5 giornate	12,5 - 25 giornate	> 25 giornate	2
Analisi del rischio	tutte le tipologie di rischio individuate	scarso	medio	alto	1
Numero di soggetti esterni/reparti coinvolti	Interno ed esterno	< 5	5 - 8	> 8	2
Grado d'innovazione	Impatto per l'aziende e per l'utente	scarso	medio	alto	1
Nr. clienti		< 550	550-800	> 800	3
				Somma	11

Valutazione:

Punteggio inferiore agli 8 punti = Impatto ridotto sull'azienda in riferimento ai criteri utilizzati per la categorizzazione del progetto;
non vengono quindi applicate le linee guida di questa procedura

8 - 11 punti = Progetto di piccola portata (A)

12 - 18 punti = Progetto di medio-grande portata (B)



Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A. - Stadtwerte Meran AG

Analisi del rischio / Risikoanalyse

Nr.	Tipologia del rischio	Descrizione	Probabilità di accadimento	Effetto	Rischio	Misure preventive	Misure reattive
1	Tempi	gara soprasoglia	probabile	basso			
2	Amministrativo		improbabile	insignificante			
3	Sicurezza		improbabile	insignificante			
4	Costi	aumento di ca. 60.000 € dal 2015	quasi certa	basso			
5	Ambiente		improbabile	insignificante			
6	<selezione>		<selezione>	<selezione>			
7	<selezione>		<selezione>	<selezione>			
8	<selezione>		<selezione>	<selezione>			
9	<selezione>		<selezione>	<selezione>			
10	<selezione>		<selezione>	<selezione>			

LEGENDA

Probabilità di accadimento	Effetto			
	insignificante	basso	medio	significativo
90%				
70%				
50%				
30%				
10%				